

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
(นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชาลิสมงคลอาสน์ ชั้น ๓ (ส่วนต่อขยาย) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ผู้มาประชุม

๑. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม	ทูลสุขเสริม	แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม	ประธาน
๒. นายพงศธร กาญจนะจิตรา	กาญจนะจิตรา	หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	
๓. นางพรรณวิภา ปิยะบุตร	ปิยะบุตร	แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี	รองประธาน
๔. นายชินนทร์ กาญจนสุชา	กาญจนสุชา	แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	รองประธาน
๕. นางนภาพร ผิวอ่อน	ผิวอ่อน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖ ที่ปรึกษา	
๖. นายศราวดี สุวรรณทัต	สุวรรณทัต	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม	
๗. นางพรรณวิภา ปิยะบุตร	ปิยะบุตร	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี	
๘. นายชินนทร์ กาญจนสุชา	กาญจนสุชา	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	
๙. ว่าที่ ร.ต.ล้ำ ปลุกเพชร	ปลุกเพชร	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี	
๑๐. นางกัญญาวีร์ ประยูรสิทธิ	ประยูรสิทธิ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภาคกลาง	
๑๑. นางอรอุมา สุธาทรัพย์	สุธาทรัพย์	แทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	
๑๒. นายภูวนัย ไชยชนะ	ไชยชนะ	แทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	
๑๓. นายชัย อรุณานนท์ชัย	อรุณานนท์ชัย	ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคกลางปริมณฑล	
๑๔. นายรุ่งวิทย์ เต็มพิทยาเวช	เต็มพิทยาเวช	แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ภาคกลางปริมณฑล	
๑๕. นางสุนेत्रา ภาคเจริญ	ภาคเจริญ	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนนทบุรี	
๑๖. นายวิทยา เจียรพันธ์	เจียรพันธ์	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนนทบุรี	
๑๗. นางสาวเพ็ญรุ่ง เสาะแสวง	เสาะแสวง	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดปทุมธานี	
๑๘. นายทองสุข สีสิด	สีสิด	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดปทุมธานี	
๑๙. นางรพีพรรณ คักคามินทร์	คักคามินทร์	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรปราการ	
๒๐. นางอรัญญาส เพิ่มสุข	เพิ่มสุข	แทน ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรปราการ	
๒๑. นายปิ่นสกุล มุสิกาวัน	มุสิกาวัน	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
๒. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
๓. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

- | | | |
|----------------|------------|----------------------------------|
| ๔. นางนงนุช | บุญมาเลิศ | ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครปฐม |
| ๕. นายรุ่งอรุณ | แจ่มจันทร์ | ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครปฐม |

ผู้เข้าร่วมประชุม

จังหวัดนครปฐม

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| ๑. นางสาวชนากานต์ | ธิตีไชยวัฒน์ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัดนครปฐม |
| ๒. นางสาวศยามล | ท้วมอัน | สำนักงานจังหวัดนครปฐม |
| ๓. นายสาธิต | วัตออ่อน | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม |
| ๔. นางสาวกรองแก้ว | ตาลเจริญ | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม |
| ๕. นายนิวุธ | สาแก้ว | แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม |

จังหวัดนนทบุรี

- | | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| ๑. นายดำรงศฤง์ | เลิศอักษร | สำนักงานจังหวัดนนทบุรี |
|----------------|-----------|------------------------|

จังหวัดปทุมธานี

- | | | |
|----------------|---------|--------------------------------|
| ๑. นางสาวสุตา | พานย้อย | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี |
| ๒. นายชัยยงค์ | บุญสนอง | แขวงทางหลวงปทุมธานี |
| ๓. นายชัยวัฒน์ | ยอดเนร | สำนักงานจังหวัดปทุมธานี |

สำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖

- | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|
| ๑. นางสาวสุรีย์นุช | พฤกษางามชล | นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ |
|--------------------|------------|------------------------------|

สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง

- | | | |
|--------------|-----------|------------------------------------|
| ๑. นายวิศรุต | สีท่ามาตร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
|--------------|-----------|------------------------------------|

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

- | | | |
|--------------------|------------------|---|
| ๑. นายปิ่นสกุล | มุสิกาวิน | ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางปริมณฑล |
| ๒. นายจිරสันติ | จิตภักดี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๓. นางสาวชัชชญาภัก | การะเกษ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๔. นางสาวลำอ้อ | แสงงาม | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| ๕. นางสาวธนกร | ข้าเลิศ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๖. นายพลพลสกร | สุชนาดี | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๗. นายอดิศักดิ์ | บุมีวัชรกิจโกคิน | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เริ่มดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งว่า ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) รวม ๓ เรื่อง ประกอบด้วย (๑) การกำหนดองค์กรภาคประชาสังคมอื่นและการกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) (๒) วิธีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและ (๓) จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงมีผลทำให้กรรมการ ก.บ.ก. ตามมาตรา ๑๕ (๕) (๖) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ สิ้นสภาพไปด้วย

เพื่อให้การดำเนินการของกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมาณพลขึ้น พร้อมกันนี้ จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมได้แจ้งขอคืนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดฯ ประกอบกับแนวทางหลวงชนบทนครปฐมได้แจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการเดิมซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้รับการพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณพล จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณพล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่

ตามเอกสารในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ที่ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบนั้น เป็นเรื่องของคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณพล ซึ่งเป็นคำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณพล ที่ ๐๐๓/๒๕๖๖ ซึ่งในคำสั่งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการจากเดิมด้วยกันทั้งหมด ๔ ท่าน เป็นผู้แทนภาคประชาสังคมจากจังหวัด จำนวน ๓ ท่าน และเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอีก ๑ ท่าน เนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดิมอยู่แล้ว ผมจึงขออนุญาตให้กรรมการท่านใหม่ได้แนะนำตัวเองกับที่ประชุมด้วยครับ

ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดปทุมธานี สวัสดิ์ค๊ะดิฉันชื่อ นางสาวเพ็ญรุ่ง เสาะแสวง เป็นตัวแทนภาคประชาสังคมของจังหวัดปทุมธานีค่ะ

ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สวัสดิ์ค๊ะดิฉันชื่อ นางรพีพรรณ ศักดาามินทร์ เป็นผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นประธานสภาชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ

ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณพล เรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่าน กระผมนายชัย อรุณานนท์ชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณพล

ประธาน ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านครับ เชิญฝ่ายเลขานุการเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวัชรนิรมยา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม (จำนวน ๒๑ หน้า)

เลขานุการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และได้แจ้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยกำหนดว่าหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งกลับที่ฝ่ายเลขานุการ
ทราบภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ขอเรียนที่ประชุมให้รับทราบอีกครั้ง เนื่องจากมีคณะกรรมการ
ท่านใหม่ในการประชุมวันนี้ด้วย จึงขอสรุปสาระสำคัญในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งมีอยู่ ๒ เรื่อง
ที่คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในครั้งที่ผ่านมา คือ

๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จังหวัดนนทบุรีโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีไม่มีผลกระทบต่อ
แผนงานโครงการ กิจกรรมย่อย : เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดสมองและลำตัวชนิดสองระนาบ จากเดิม "จำนวน
๑ เครื่อง" เป็น "จำนวน ๑ ระบบ" ซึ่งสำนักงบประมาณได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงการตามที่กลุ่มจังหวัด
ขอทักความตกลงเรียบร้อยแล้ว สถานะโครงการตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นของการ
ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๒

๒. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จังหวัดปทุมธานียกเลิกโครงการ กิจกรรมย่อย :ปรับปรุงผิวทางหลวง
งานตีเส้นจราจรงานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ปท.๓๐๒๐ แยก ทล.๓๔๐
(กม.ที่ ๓๒+๑๕๐) - บ้านคลองบางหลวง (เป็นช่วง ๆ) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ณ ปัจจุบันยังไม่มีกรรมการท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมกลับมา

ประธาน ถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักแล้ว คณะกรรมการชุดนี้เป็นกรรมการชุดใหม่ ไม่ควรรับรอง
รายงานการประชุมของกรรมการชุดที่แล้ว ดังนั้นหากไม่มีคณะกรรมการท่านใดทักท้วง ผมขออนุญาต
คณะกรรมการให้เป็นการรับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาแทน

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

เลขานุการ ๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางปริมณฑล ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ประธานได้แจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ได้มีคำสั่งกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางปริมณฑล ที่ ๐๐๓/๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๕ ของพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอำนาจหน้าที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้
สำหรับกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน กฎหมายกำหนดให้มีวาระอยู่ใน
ตำแหน่งคราวละสามปี ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
(ก.น.บ.) เรื่อง การกำหนดองค์กรภาคประชาสังคมอื่นและการกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
ผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้เพิ่มผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนอีก ๑ ท่าน คือ
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเป็นกรรมการ

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มีดังนี้

๑. วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยความสะดวกให้การบริหารงานแบบบูรณาการในกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระบบที่ ก.น.บ. กำหนด

๒. จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา ๒๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรับฟังความคิดเห็น

๓. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด

๔. วิเคราะห์ บูรณาการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อ ก.น.บ.

๕. กำกับ ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด เพื่อรายงาน ให้ ก.น.บ. ทราบ

๖. เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคำสั่งของราชการส่วนกลางหรือของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งปัญหาอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อ ก.น.บ. เพื่อพิจารณา

๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการแทน หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.บ.ก. มอบหมาย

๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.น.บ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๙๗,๐๙๖,๙๐๐ บาท ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่าย ๕๗,๒๖๔,๗๑๘ บาท และก่องนี้ ๑๓๒,๒๕๕,๗๑๘ บาท (มีการใช้จ่ายเป็น ๑๓๓,๔๖๔,๖๓๖.๔๘ บาท)

กิจกรรม	งบประมาณ (A)	ก่องนี้ (B)	เบิกจ่าย (C)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะโครงการ	เงินเหลือจ่าย หลังจากก่องนี้
งบลงทุน						
จังหวัดนครปฐม						
๑. ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัล ติกคอนกรีต สาย นฐ.๓๐๐๔ แยกทาง หลวงหมายเลข ๓๔๖ - บ้านศาลายา อำเภอบางเลนและ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระยะทาง ๓.๖๐๐ กิโลเมตร	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	๔๔,๘๘๘,๐๐๐	๔๔,๘๘๘,๐๐๐	แขวงทางหลวง ชนบท นครปฐม	ดำเนินการแล้ว เสร็จ และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	๑๑๒,๐๐๐

๒. ปรับปรุงผิวทางหลวง ตีเส้นจราจร เครื่องหมายจราจร และติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ฯลฯ	๒๔,๘๙๕,๑๐๐			แขวงทางหลวงนครปฐม	ประกาศเชิญชวนวันที่ ๙ พ.ค. ๖๖ และกำหนดเสนอราคา วันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๖	
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง การท่องเที่ยวคลองบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	๖,๑๙๘,๐๐๐			สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม	ยกเลิกโครงการ	๖,๑๙๘,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๗๖,๐๙๓,๑๐๐	๔๔,๘๘๘,๐๐๐	๔๔,๘๘๘,๐๐๐			๖,๓๑๐,๐๐๐

จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓ รายการ งบประมาณรวม ๗๖,๐๙๓,๑๐๐ บาท

รายการที่ ๑ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นฐ.๓๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ - บ้านศาลายา อำเภอบางเลนและอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ระยะทาง ๓.๖๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว ๔๔,๘๘๘,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๑๒,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ปรับปรุงผิวทางหลวง ตีเส้นจราจร เครื่องหมายจราจรและติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ งบประมาณ ๒๔,๘๙๕,๑๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายการที่ ๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างการท่องเที่ยวคลองบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบประมาณ ๖,๑๙๘,๐๐๐ บาท แจ้งขอยกเลิก

กิจกรรม	งบประมาณ (A)	ก่องนี้ (B)	เบิกจ่าย (C)	หน่วยดำเนินการ	สถานะโครงการ	เงินเหลือจ่ายหลังจากก่องนี้
จังหวัดนนทบุรี						
๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ - บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๐.๓๙๖ กิโลเมตร	๑๔,๐๐๐,๐๐๐			แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี	สัญญาเริ่ม ๔ พ.ค. ๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ ก.ย. ๖๖ จำนวน ๑๒ งวดงาน (๑๔๐ วัน)	๒,๘๑๓,๒๐๐.๐๐

๒. ปรับปรุงผิวทาง หลวง งาน เครื่องหมายจราจร บนผิวทาง งาน ติดตั้งอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก ปลอดภัยและงาน ติดตั้งปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแสง สว่าง ทล.๓๐๒ ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่ง เกล้า-ต่างระดับบาง ใหญ่ (เป็นช่วงๆ) และ ทล.๓๐๖ ตอนแคราย - คลอง บ้านใหม่ (เป็น ช่วงๆ) ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี	๑๗,๗๙๒,๒๐๐	๑๗,๗๖๕,๖๗๘	๒,๖๖๔,๘๕๑.๗๐	แขวงทางหลวง นนทบุรี	สัญญาเริ่ม ๑๔ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๔ พ.ค. ๖๖ จำนวน ๑ งวด งาน (๙๐ วัน) ดำเนินการแล้ว ๑๘.๒๐๖%	๒๖,๕๒๒
๓. ปรับปรุงผิวทาง หลวง ทล.๓๒๑๕ ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย (เป็น ช่วงๆ) ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี	๔,๗๑๓,๐๐๐	๔,๖๘๕,๐๐๐		แขวงทางหลวง นนทบุรี	สัญญาเริ่ม ๑๔ ก.พ. ๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๔ พ.ค. ๖๖ จำนวน ๑ งวด งาน (๙๐ วัน)	๒๘,๐๐๐
๔. ก่อสร้างห้องน้ำ วัดราษฎร์ประคอง ธรรม อำเภอบาง ใหญ่ จังหวัด นนทบุรี	๔,๖๙๕,๖๐๐	๓,๖๒๐,๐๐๐		สำนักงานการ ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด นนทบุรี	สัญญาเริ่ม ๒๔ เม.ย. ๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๑ ต.ค. ๖๖ จำนวน ๓ งวดงาน ๑๘๐ วัน	๑,๐๗๕,๖๐๐
๕. ซุดเครื่องมือ ผ่าตัดทางศัลยกรรม ศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุฯ	๒,๐๒๗,๓๐๐	๒,๐๒๕,๐๐๐		ศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ	สัญญาเริ่ม ๑ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๙ พ.ค. ๖๖จำนวน ๑ งวดงาน (๙๐ วัน)	๒,๓๐๐
๖. เครื่องเอกซเรย์ หลอดเลือดสมอง และลำตัว ชนิดสองระนาบ พร้อมติดตั้ง ศูนย์ การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุฯ	๔๒,๐๐๐,๐๐๐			ศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ	ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๖	
รวมทั้งสิ้น	๘๕,๒๒๘,๑๐๐	๒๘,๐๙๕,๖๗๘	๒,๖๖๔,๘๕๑.๗๐			๓,๙๔๕,๖๒๒

จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๘๕,๒๒๘,๑๐๐ บาท

รายการที่ ๑ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ - บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทโรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๐.๓๙๖ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๒,๘๑๓,๒๐๐ บาท

ประธาน เมื่อก่อหนี้ผูกพันแล้ว ควรจะทำ PO เพื่อเพิ่มยอดของการใช้จ่ายงบประมาณ วัตถุประสงค์ที่เร่งให้ก่อหนี้ผูกพันในทุก ๆ รายการคือเพื่อต้องการเพิ่มยอดของการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนผลการใช้จ่ายค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖ ตามที่ท่านประธานได้แจ้ง เมืองลงนามในสัญญาแล้ว ควรลง PO ในระบบ เพราะหากไม่ได้ลงในระบบ เวลาที่สำนักงบประมาณเรียกดูในระบบจะถือว่าไม่ได้ทำสัญญา ในส่วนของงบลงทุนขณะนี้เกือบทุกรายการของกลุ่มจังหวัดดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วควรดำเนินการไปตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ยกตัวอย่างเช่น ของจังหวัดปทุมธานี จากที่ได้อ่านรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ง ยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการอยู่เลย ดังนั้น จึงอยากให้หน่วยงานได้ชี้แจงถึงปัญหาความล่าช้าดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธาน ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๖ ได้สอบถาม วันนี้เราอยากให้ทุกหน่วยงานได้มาชี้แจงถึงประเด็นปัญหาของความล่าช้าในการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งในส่วนของจังหวัดปทุมธานีที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖ ต้องการให้หน่วยงานได้ชี้แจงนั้น ผมในฐานะประธานขออนุญาตไปในส่วนของจังหวัดปทุมธานี

เลขานุการ รายการที่ ๒ ปรับปรุงผิวทางหลวง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและงานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๐๒ ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่ (เป็นช่วงๆ) และ ทล.๓๐๖ ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ ๑๗,๗๙๒,๒๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๒๖,๕๒๒ บาท

รายการที่ ๓ ปรับปรุงผิวทางหลวง ทล.๓๒๑๕ ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ ๔,๗๑๓,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๒๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ ก่อสร้างห้องน้ำวัดราษฎร์ประคองธรรม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ ๔,๖๙๕,๖๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๑,๐๗๕,๖๐๐ บาท

รายการที่ ๕ ซุดเครื่องมือผ่าตัดทางศัลยกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ ๒,๐๒๗,๓๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๒,๓๐๐ บาท

ประธาน จากเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอนั้น จะเห็นได้ว่ารายการปรับปรุงผิวทางหลวง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและงานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๐๒ ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่ (เป็นช่วงๆ) และ ทล.๓๐๖ ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการแล้ว ๑๘.๒๐ % และรายการปรับปรุงผิวทางหลวง ทล.๓๒๑๕ ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการแล้ว ๗๕.๕๐ % จะส่งผลอย่างไร ถ้าหากหน่วยดำเนินการสามารถบริหารสัญญาได้ นอกจากในเรื่องผลการใช้จ่ายแล้ว จะมีเรื่องของผลการเบิกจ่ายอีกหนึ่งอย่างที่เขาใช้วัดกัน ซึ่งหากเราเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว หมายความว่าผู้รับจ้างที่รับจ้างทำงานให้เราก็จะได้เงินไป ซึ่งเงินเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังคนงาน เมื่อคนงานได้รับค่าจ้างก็จะนำเงินนั้นไปใช้สอย เมื่อผู้รับจ้างได้เงินแล้วก็เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เมื่องานเสร็จประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากการใช้ถนนเส้นที่สร้างขึ้น ทั้งหมดที่ผมได้ยกตัวอย่างให้ที่ประชุมฟังนี้เรียกว่า การบริหารสัญญา ดังนั้น เมื่อทุก ๆ โครงการได้มีการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ฝากช่วยดูด้วยว่าทำไมถึงยังไม่ดำเนินการ ทำไมถึงดำเนินการได้ล่าช้า เนื่องจากการบริหารสัญญาช้าล่าช้ามันก็จะส่งผล ไม่ดีในส่วนของเรื่องผลการเบิกจ่าย

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖ จากการที่ได้ลงไปติดตามดูการดำเนินงานของกรมทางหลวง และแขวงทางหลวงชนบทในแต่ละจังหวัดนั้น จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีการเบิกจ่ายเงินตามที่ลงนามสัญญาไว้ ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นการเบิกเงินในงวดแรก และงวดสุดท้ายเมื่องานเสร็จสิ้นเลย จึงอยากสอบถามว่า ทำไมถึงไม่เบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานในสัญญา เพื่อที่ระหว่างรองานเสร็จนั้น ยอดการเบิกจ่ายก็จะได้เพิ่มขึ้นตามสัญญา

ประธาน ขอให้ผู้แทนจากแขวงทางหลวงปทุมธานี และแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงเหตุผลหรือเหตุใดที่ผ่านมา ผู้รับจ้างถึงไม่เบิกเงินตามงวดงานที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

ผู้แทนแขวงทางหลวงปทุมธานี เนื่องจากที่ผ่านมาโดยปกติแล้วผู้รับจ้างรับงานที่ไม่ใหญ่มาก โดยงบประมาณของโครงการส่วนใหญ่อยู่ที่ ๓๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท จึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการเงิน ผู้รับจ้างเลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายตามงวดงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับจ้างจะมีการเบิกจ่ายเฉพาะงวดแรก ๑๕% ก่อนและหลังจากนั้นที่เหลือก็จะเบิกจ่ายครั้งสุดท้ายทีเดียวเลย เมื่องานเสร็จสิ้นแล้ว

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ในส่วนของแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ปัญหาของการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงาน ก็เป็นเช่นเดียวกันกับแขวงทางหลวงปทุมธานี เนื่องจากโครงการที่ได้รับงบประมาณนั้นเป็นโครงการขนาดเล็ก ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน ๑๒๐ วัน ซึ่งผู้รับจ้างจะมีการเบิกจ่ายเฉพาะงวดแรก ๑๕% พอดำเนินการเสร็จสิ้น ถึงจะเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เหลือ

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖ ถ้าหากเป็นเช่นนี้ เราควรมีการเร่งรัดในส่วนของการดำเนินการให้เร็วมากกว่าเดิม บางครั้งกว่าจะได้เริ่มดำเนินการโครงการได้ ก็เข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ ไปแล้ว ซึ่งกว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก็จะสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งก็อาจยังไม่ได้เบิกจ่าย ดังนั้น จึงอยากให้เร่งรัดการดำเนินงานให้เร็วกว่านี้ เพราะเวลาที่สำนักงานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในชั้นคำขอเรา จะพิจารณาจากความพร้อมในการดำเนินโครงการ แต่เมื่อถึงเวลาดำเนินการจริงก็จะมีการปรับแก้แบบตลอดเลย จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้าไปอีก

ประธาน ผาทุกจังหวัดให้เร่งรัดการดำเนินการ ต้องทำงานให้เร็วกว่านี้ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖ แจ้ง และขอบคุณ ผู้แทนจากแขวงทางหลวงปทุมธานี และผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ที่ช่วยชี้แจงให้คณะกรรมการได้เข้าใจ และรับทราบถึงปัญหา ซึ่งกรรมการทุกท่านก็อาจจะทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ได้อยู่แล้ว เพราะในกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่าผู้รับจ้างจำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานหากไม่เบิกจ่ายจะต้องเสียค่าปรับ จึงเป็นเรื่องความสะดวกของตัวผู้รับจ้างเองที่สะดวกกว่าจะทำเอกสารมาเบิกจ่ายเงินกับภาครัฐตอนไหนเมื่องานแล้วเสร็จ

เลขานุการ รายการที่ ๖ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดสมองและลำตัวชนิดสองระนาบ พร้อมติดตั้ง ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งบประมาณ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับรายการนี้ คือ รายการที่จังหวัดนนทบุรีได้ขอโอนเปลี่ยนแปลงและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.บ.ก. ไปแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยนับครุภัณฑ์ จากเดิม "จำนวน ๑ เครื่อง" เป็น "จำนวน ๑ ระบบ" และสำนักงานงบประมาณก็ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการดำเนินงาน ทางศูนย์การแพทย์ได้ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

กิจกรรม	งบประมาณ (A)	ก่อหนี้ (B)	เบิกจ่าย (C)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะโครงการ	เงินเหลือจ่าย หลังจากก่อกหนี้
งบลงทุน						
จังหวัดปทุมธานี						
๑. ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวถนน แอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ศูนย์ ศิลปาชีพบางไทร - บรรจบทางหลวง หมายเลข ๓๔๗ ระหว่าง กม. ๒๑+๘๐๐ - กม. ๓๒+๖๐๐ ตำบล เชียงราก ตำบลเชียง รากใหญ่ ตำบลป่าจัว ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑๐.๘๐๐ กิโลเมตร	๕๐,๐๐๐,๐๐๐			แขวงทางหลวง ปทุมธานี	ก.บ.ก. เห็นชอบ ให้ยกเลิก เพื่อชดเชยเงินที่ ถูกพับไป และ สงป. อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๖ ในวงเงิน ๔๗,๒๖๒,๐๗๔ บาท	๒,๗๓๗,๙๒๖
๒. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนผิว ถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปทุมธานี - ท้าย เกาะ ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม. ๖+๕๐๐ (ด้านซ้าย ทาง) อำเภอเมือง ปทุมธานี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว ๖.๕๐๐ กิโลเมตร	๓๕,๐๐๐,๐๐๐			แขวงทางหลวง ปทุมธานี	อยู่ระหว่างขอ อนุมัติ ประกาศร่าง TOR	

<p>๓. ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานนทบุรี - แยกปทุมวิไล กม. ๗+๓๘๐ - กม. ๙+๐๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ตำบลบางเตือ ตำบลบางหลวง ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑.๖๒๐ กิโลเมตร</p>	<p>๓๕,๐๐๐,๐๐๐</p>			<p>แขวงทางหลวงปทุมธานี</p>	<p>อยู่ระหว่างปรับรูปแบบก่อสร้าง</p>	
<p>๔. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนแยกบ้านกลาง-ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ระหว่าง กม. ๑๐+๖๖๐ - กม. ๑๑+๙๘๐ (ด้านขวาทาง) ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑.๓๒๐ กิโลเมตร</p>	<p>๓๐,๐๐๐,๐๐๐</p>			<p>แขวงทางหลวงปทุมธานี</p>	<p>อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศร่าง TOR</p>	
<p>๕. ปรับปรุงผิวทาง ปท.๓๐๒๐ แยก ทล.๓๔๐ (กม.ที่ ๓๒+๑๕๐) - บ้านคลองบางหลวง จังหวัดปทุมธานี</p>	<p>๕,๐๐๐,๐๐๐</p>			<p>สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี)</p>	<p>ขอยกเลิกโครงการ</p>	<p>๕,๐๐๐,๐๐๐</p>
<p>รวมทั้งสิ้น</p>	<p>๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐</p>					<p>๗,๗๓๗,๙๒๖</p>

จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ ระหว่าง กม. ๒๑+๘๐๐ - กม.๓๒+๖๐๐ ตำบลเชียงราก ตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลป่าจ้าว ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑๐.๘๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก.บ.ก. เห็นชอบให้ยกเลิกเพื่อชดเชยเงินที่ถูกพับไป และสำนักงานงบประมาณ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ในวงเงิน ๔๗,๒๖๒,๐๗๔ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๒,๗๓๗,๙๒๖ บาท

/รายการที่ ๒ ...

รายการที่ ๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปทุมธานี - ท้ายเกาะ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖+๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว ๖.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตให้ผู้แทนแขวงทางหลวงปทุมได้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้แทนแขวงทางหลวงปทุมธานี สำหรับรายการดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศร่าง TOR ทางเราจะรีบเร่งรัดดำเนินการ เนื่องจากที่ผ่านมาทางเราได้ทำการสำรวจพื้นที่ดำเนินการแล้ว มีเหตุจำเป็นต้องมีการปรับแก้ไขแบบใหม่เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่จริงที่ดำเนินการ

ประธาน อยากทราบว่าทางแขวงทางหลวงปทุมธานีมีแผนในการดำเนินการหรือไม่ ว่าช่วงไหนท่านจะทำอะไร ก็วันที่เดือนของการดำเนินงาน หากท่านมีช่วยส่งแผนดังกล่าวให้กับทางฝ่ายเลขานุการด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในส่วนของรายการดังกล่าว ทางจังหวัดปทุมธานีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มีการเร่งรัดการดำเนินการอยู่ตลอดเวลา และตัวผมเองก็ได้สอบถามและกำชับแขวงทางหลวงปทุมธานีอยู่เสมอว่าให้วางแผนในการดำเนินการให้ดี เพราะกว่าจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนมาประกาศร่าง TOR ได้ก็จะเข้าฤดูฝนแล้ว พอจะลงนามในสัญญาได้ ก็จะติดปัญหาว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน กว่าจะได้เริ่มดำเนินโครงการก็ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว ถึงเวลาที่ดำเนินการไม่ทัน ก็แจ้งว่างบพับอีก ซึ่งเกิดปัญหาแบบนี้มาตั้งแต่ปีก่อน ๆ แล้ว ดังนั้น ผมขอฝากผู้แทนแขวงทางหลวงปทุมธานีช่วยเขียนแผนงานโครงการมาเสนอกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีด้วย ว่าแผนในการดำเนินการของท่านมีอะไรบ้าง จะเริ่มดำเนินการประมาณช่วงวันไหน เดือนไหน แล้วก็ส่งแผนนี้ให้กับฝ่ายเลขานุการทราบด้วย

ประธาน ตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้แจ้งในที่ประชุม ขอให้แขวงทางหลวงปทุมธานีส่งแผนการดำเนินโครงการดังกล่าวให้กับฝ่ายเลขานุการด้วย

เลขานุการ รายการที่ ๓ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานนนทบุรี - แยกปทุมวิไล กม.๗+๓๘๐ - กม.๙+๐๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ตำบลบางเตือ ตำบลบางหลวง ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑.๖๒๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายการที่ ๔ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนแยกบ้านกลาง-ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ระหว่าง กม.๑๐+๖๖๐ - กม.๑๑+๙๘๐ (ด้านขวาทาง) ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑.๓๒๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายการที่ ๕ ปรับปรุงผิวทาง ปท.๓๐๒๐ แยก ทล.๓๔๐ (กม.ที่ ๓๒+๑๕๐) - บ้านคลองบางหลวง จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก.บ.ก. เห็นชอบให้ยกเลิก

ประธาน ตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งในที่ประชุม รายการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานนนทบุรี - แยกปทุมวิไล กม.๗+๓๘๐ - กม.๙+๐๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ตำบลบางเตือ ตำบลบางหลวง ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑.๖๒๐ กิโลเมตร ที่ระบุว่าอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบการก่อสร้าง อันนี้หมายความว่าอย่างไร

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖ ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมเรื่องของรูปแบบรายการทางเราทราบดีว่าวงของกรมทางหลวงไม่ว่าจะเป็นงบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเวลาที่ของงบประมาณจะยังไม่มียุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์ แต่ในช่วงเวลาการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระ ๒ - ๓ ควรดำเนินการปรับให้สมบูรณ์ ซึ่งทางหน่วยงานควรจะปรับแบบใหม่ให้ทันช่วงเวลาดำเนินการจริง แต่ขณะนี้เวลาล่วงเลยเกิน ๖ เดือน ยังอยู่ในขั้นตอนของการปรับแบบอยู่เลย มีผลทำให้การดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้าตามไปด้วย ดังนั้น จึงอยากจะฝากไปถึงการดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ควรดำเนินการให้กระชับเวลามากขึ้น และขอให้ผู้แทน

แขวงทางหลวงปทุมธานีช่วยชี้แจงเพิ่มเติมถึงเรื่องการปรับแบบรูปร่างการ ว่าความจริงแล้วเกิดข้อผิดพลาด หรือติดปัญหาตรงไหน จุดไหนกัน

ผู้แทนแขวงทางหลวงปทุมธานี เป็นการปรับรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากการออกแบบครั้งแรกนั้น เราได้มีการสำรวจพื้นที่คร่าว ๆ เพื่อที่จะของบประมาณ ซึ่งเราไม่สามารถทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใต้ดินด้านล่างได้เลย เมื่อเริ่มดำเนินงานโครงการก็เจอปัญหาตามมา สิ่งที่เราไม่คาดคิด เช่น ท่อน้ำท่อประปา รวมถึงสายไฟ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายใต้พื้นดินด้านล่างที่จะดำเนินงานโครงการ จึงเป็นเหตุจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแบบรายการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งสาธารณูปโภคที่อยู่บริเวณนั้น

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖ ขอฝากหน่วยดำเนินการทุก ๆ หน่วย ช่วยเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้ไม่ให้เกิดปัญหาแบบเดิมซ้ำ ๆ

ประธาน ฝากทุกหน่วยงาน ขอให้ตรวจสอบโครงการทุกโครงการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณหรือที่จะขอบรรจุโครงการเข้ามาอยู่ในแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดในแต่ละปี ขอให้มีความพร้อมที่จะดำเนินการจริง ๆ ด้วย เพราะทุกครั้งที่ไปกลุ่มจังหวัดไปชี้แจงงบประมาณในชั้นของอนุกรรมการ ชั้นกรรมการ ทุกหน่วยงานก็จะตอบว่าพร้อมดำเนินการทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ รูปแบบรายการพร้อม พื้นที่ดำเนินการพร้อม แต่พอได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว กลับมาบอกว่าพื้นที่ดำเนินการไม่พร้อม แบบมีปัญหา ยังไม่สามารถดำเนินการได้ และฝากผู้แทนแขวงทางหลวงปทุมธานีให้ไปนำเรียนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานีซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของท่านด้วย เพราะในส่วนของแขวงทางหลวงปทุมธานี ถ้ามองในภาพรวมแล้ว ๓ รายการ งบประมาณรวม ๑๐๐ ล้านบาท ถ้าสามารถดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างได้ภายในเดือนมิถุนายน ผลการเบิกจ่ายกลุ่มจังหวัดเราจะเพิ่มขึ้นอีก ๑๐๐ ล้านบาท

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖ ขออนุญาตฝากถึงแขวงทางหลวงปทุมธานี เมื่อเวลาท่านเสนอขอตั้งงบประมาณพยายามอย่างตั้งเข้าไป ๒ ที่ หากขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบฟังก์ชันแล้ว ก็ไม่ควรของบประมาณกับกลุ่มจังหวัด หรือจังหวัด เพราะเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้าซ้อนกันแล้ว จะต้องมีการยกเลิกงบประมาณด้านใดด้านหนึ่งอีก

เลขานุการ

กิจกรรม	งบประมาณ (A)	ก่อนนี้ (B)	เบิกจ่าย (C)	หน่วยดำเนินการ	สถานะโครงการ	เงินเหลือจ่ายหลังจากก่อนนี้
จังหวัดสมุทรปราการ						
๑. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย สป.๒๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔ - บ้านลาดกระบัง อำเภอบางพลี และอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร	๒๔,๙๕๓,๓๐๐	๒๑,๖๙๖,๑๐๐	๓,๒๕๔,๔๑๕	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	สัญญาเริ่ม ๒๑ ม.ค. ๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ ก.ค. ๖๖ จำนวน ๖ งวดงาน (๑๘๐ วัน) ดำเนินการแล้ว ๕๒%	๓,๒๕๗,๒๐๐

๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สป.๔๐๑๐ เชื่อม ทล.๓๒๔๓ - เขตบางขุนเทียน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๗๕๐ กิโลเมตร	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๔,๙๙๐,๐๐๐	๕,๒๔๘,๕๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	สัญญาเริ่ม ๑๔ ม.ค. ๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๐ ก.ย. ๖๖ จำนวน ๖ งาน (๒๔๐ วัน) ดำเนินการแล้ว ๔๒.๕%	๑๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๕๙,๙๕๓,๓๐๐	๕๖,๖๘๖,๑๐๐	๘,๕๐๒,๙๑๕			๓,๒๖๗,๒๐๐
รวมทั้งสิ้น (งบลงทุน)	๓๗๖,๒๗๔,๕๐๐	๑๒๙,๖๖๙,๗๗๘	๕๖,๐๕๕,๗๖๗			๒๑,๒๖๐,๗๔๘

จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๕๙,๙๕๓,๓๐๐ บาท

รายการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สป.๒๐๐๑ แยกทางหลวง หมายเลข ๓๔ - บ้านลาดกระบัง อำเภอบางพลี และอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๔,๙๕๓,๓๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (สัญญาเริ่ม ๑๔ ม.ค. ๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ ก.ค. ๖๖) มีเงินเหลือจ่าย ๓,๒๕๗,๒๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สป.๔๐๑๐ เชื่อม ทล.๓๒๔๓ - เขตบางขุนเทียน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๗๕๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (สัญญาเริ่ม ๑๔ ม.ค. ๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๐ ก.ย. ๖๖) มีเงินเหลือจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท

สำหรับงบดำเนินงาน

รายการที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล งบประมาณ ๕,๘๒๒,๔๐๐ บาท

(๑) จ้างเหมาสำรวจและจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI

(๒) จ้างเหมาตรวจสอบและยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI

(๓) ประชาสัมพันธ์สินค้า GI

(๔) จ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า GI และสินค้าที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดฯ

กิจกรรมย่อย (๑) และ (๒) งบประมาณ ๒,๙๑๑,๒๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับกิจกรรมย่อย (๓) และ (๔) อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายการที่ ๒ เยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสารบอาหาร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประธาน

ขอเชิญผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมชี้แจงรายละเอียด ความคืบหน้า ของการดำเนินงานรายการที่ ๒ เยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสารบอาหาร

ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม

สำหรับรายการเยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสารบอาหาร ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงนามในร่าง TOR เนื่องจากเป็นโครงการของกลุ่มจังหวัดในเรื่องของการประชุมร่วมกัน เนื่องจากแต่ละจังหวัดต่างมีการกิจจึงทำให้มีวันว่างไม่ตรงกัน และร่าง TOR ก็มีการปรับแก้ไขบ่อยครั้งจึงเกิดความล่าช้าไปบ้าง

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖ สำหรับรายการดังกล่าวทางผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมได้แจ้งว่ายังไม่ได้มีการลงนามในตัว TOR แล้วจะสามารถจัดงานได้เมื่อไร ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมมีแผนการดำเนินงานกำหนดไว้อย่างไรช่วยชี้แจงด้วย

ประธาน สำหรับรายการดังกล่าวส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับโดยตรงว่าเป็นเพราะตนเอง เนื่องจากได้แจ้งให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมเชิญสำนักงานวัฒนธรรม สำนักงานพาณิชย์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมด้วย จึงเป็นเหตุให้มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และสาเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้า

ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ขออนุญาตชี้แจงในส่วนของปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง คือ ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ตอนนี้อยู่ในหน้าที่พัสดุโดยตรง จึงทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแทนก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องระเบียบต่าง ๆ จึงต้องศึกษาให้รอบคอบ เพราะว่างบประมาณได้รับจัดสรรนั้นทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมมองว่าค่อนข้างที่จะสูง ในการทำงานก็จะได้มีการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจังหวัดหลายครั้ง เพื่อความถูกต้อง

ประธาน ปัญหาดังกล่าวทางจังหวัดนครปฐม จะขอรับไว้ปรับแก้ไขต่อไป สำหรับในส่วนในเรื่องการดำเนินงานผมจะให้ฝ่ายเลขานุการฯ ช่วยติดตามกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมอีกครั้ง ซึ่งจะเร่งให้ทันภายในปีงบประมาณนี้ ไม่ทราบว่าจะทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬามีความเห็นอย่างไร

ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ในเรื่องของงานดำเนินงานจัดงานก็จะพยายามเร่งดำเนินการจัดงานให้ทันภายในปีงบประมาณนี้อย่างแน่นอน

เลขานุการ รายการที่ ๓ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ และขอฝากแต่ละจังหวัดให้ช่วยเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่กลุ่มจังหวัดฯ ได้ทำการโอนไปให้สำหรับเรื่องของการใช้จ่ายได้แจ้งแนวทางไปด้วยแล้วว่าใช้จ่ายในส่วนใดได้บ้าง สำหรับข้อมูลการบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล มีการใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๓๓.๖๑ อยู่ในลำดับที่ ๑๓

ลำดับที่	กลุ่มจังหวัด	รายจ่ายงบประจำ					รายจ่ายลงทุน					รวม				
		งบในงบเงิน งบประมาณ	งบอุดหนุน งบฯ	งบกลาง งบฯ	งบกลาง งบฯ	งบกลาง งบฯ	งบในงบเงิน งบประมาณ	งบอุดหนุน งบฯ	งบกลาง งบฯ	งบกลาง งบฯ	งบกลาง งบฯ	งบในงบเงิน งบประมาณ	งบอุดหนุน งบฯ	งบกลาง งบฯ	งบกลาง งบฯ	งบกลาง งบฯ
1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	7.05	0.42	2.13	2.55	32.03	299.00	241.57	54.57	298.14	99.71	306.95	241.98	58.70	300.69	97.96
2	ภาคกลางตอนล่าง2	7.53	0.14	1.71	1.85	24.58	220.24	175.99	30.56	206.56	93.79	227.76	176.13	32.27	208.60	91.50
3	ภาคกลางตอนบน	52.71	4.24	9.53	13.77	26.13	324.19	275.33	18.79	294.12	90.17	378.90	279.57	28.92	307.89	81.26
4	ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	44.81	1.04	18.83	19.87	44.35	299.40	225.60	17.67	243.27	81.25	344.21	226.64	36.49	263.14	76.65
5	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1	17.01	5.41	3.26	8.67	50.98	424.86	277.48	45.88	323.36	76.11	441.85	282.89	49.14	332.03	75.14
6	ภาคเหนือตอนบน1	29.95	7.09	3.30	10.39	34.68	74.60	61.00	4.70	65.78	88.18	104.55	68.17	8.00	76.17	72.86
7	ภาคเหนือตอนล่าง1	38.68	9.94	1.32	11.26	29.10	280.00	197.66	20.04	217.70	77.75	318.68	207.60	21.34	228.96	71.85
8	ภาคใต้ชายแดน	55.92	10.06	19.05	29.11	52.06	181.86	117.74	20.81	138.55	76.39	237.37	127.80	39.86	167.66	70.63
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1	8.89	0.38	4.80	5.18	58.83	294.46	150.68	42.33	193.01	65.55	303.26	151.06	47.13	198.19	65.95
10	ภาคเหนือตอนล่าง2	19.18	4.95	3.55	8.50	44.20	252.00	129.62	29.98	159.60	63.33	271.18	134.57	33.53	168.10	61.99
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1	12.14	0.10	3.90	3.99	32.89	302.37	135.62	51.91	187.53	62.02	314.51	135.71	55.81	191.52	60.99
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2	8.49	-	3.19	3.19	37.62	261.50	66.11	86.55	152.66	58.38	269.98	66.11	89.74	155.85	57.73
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2	68.50	0.53	6.40	6.93	10.11	232.89	151.49	9.00	160.49	68.91	301.30	152.02	15.40	167.41	55.55
14	ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	21.00	-	1.97	1.97	9.39	300.75	119.00	3.22	122.23	40.64	321.75	119.00	5.20	124.20	38.60
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2	12.06	0.80	3.81	4.61	38.22	244.03	48.05	45.71	93.76	38.42	256.09	48.85	49.52	98.37	38.81
16	ภาคเหนือตอนล่าง2	40.24	-	11.06	11.06	27.48	227.29	71.75	12.58	84.33	37.10	267.53	71.75	23.64	95.39	35.66
17	ภาคกลางปริมณฑล	20.82	2.59	1.21	3.79	18.22	376.27	75.61	56.06	129.67	34.66	397.10	76.20	57.26	133.46	33.61
18	ภาคกลางตอนล่าง1	17.92	1.68	1.62	3.30	18.41	182.95	33.25	19.16	52.41	28.64	200.87	34.93	20.77	55.70	27.73
	รวม	483.69	49.36	100.62	149.98	31.01	4,780.24	2,551.63	571.52	3,123.16	65.33	5,263.93	2,600.99	672.15	3,273.14	62.18

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล มีการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๑๔.๔๒ อยู่ในลำดับที่ ๗

ลำดับที่	กลุ่มจังหวัด	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม			
		รายจ่ายดำเนินงาน	PC-ชำระหนี้	เบิกจ่าย (ลบ.)	ร้อยละ เบิกจ่ายของ งบประมาณ	รายจ่ายดำเนินงาน	PC-ชำระหนี้	เบิกจ่าย (ลบ.)	ร้อยละ เบิกจ่ายของ งบประมาณ	รายจ่ายดำเนินงาน	PC-ชำระหนี้	เบิกจ่าย (ลบ.)	ร้อยละ เบิกจ่ายของ งบประมาณ
1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8.49	0.00	3.19	37.62	241.50	66.11	86.55	35.10	249.59	66.11	89.74	35.24
2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2	12.06	0.80	3.81	31.59	244.03	48.05	45.71	18.73	256.09	48.85	49.52	19.34
3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	7.95	0.42	2.13	26.79	299.00	241.57	56.57	18.92	306.95	241.98	58.70	19.12
4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1	12.14	0.10	3.90	32.09	302.37	135.62	51.91	17.17	314.51	135.71	55.81	17.74
5	ภาคใต้ชายแดน	55.92	10.06	19.05	34.06	181.46	117.74	20.81	11.47	237.37	127.80	39.86	16.79
6	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1	8.80	0.38	4.80	54.52	294.46	150.68	42.33	14.36	303.26	151.06	47.13	15.54
7	ภาคกลางปริมณฑล	20.82	2.39	1.21	5.81	374.27	73.61	56.06	14.90	397.10	76.20	57.24	14.42
8	ภาคกลางตอนล่าง2	7.53	0.14	1.71	22.71	220.24	175.99	30.56	13.88	227.76	176.13	32.27	14.17
9	ภาคเหนือตอนล่าง2	19.18	4.95	3.55	18.49	252.00	129.62	29.98	11.90	271.18	134.57	33.53	12.36
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	17.01	5.41	3.26	19.18	424.84	277.48	45.88	10.80	441.85	282.89	49.14	11.12
11	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	44.81	1.04	18.83	42.02	299.40	225.60	17.87	5.90	344.21	226.64	36.49	10.60
12	ภาคกลางตอนล่าง1	17.92	1.68	1.62	9.03	182.95	33.25	19.16	10.47	200.87	34.93	20.77	10.34
13	ภาคเหนือตอนบน2	40.24	0.00	11.06	27.48	227.29	71.75	12.56	5.54	267.53	71.75	23.54	8.84
14	ภาคเหนือตอนบน1	29.95	7.09	3.30	11.02	74.60	61.09	4.70	6.29	104.55	68.17	8.00	7.65
15	ภาคกลางตอนบน	52.71	4.24	9.53	18.08	326.19	275.33	18.79	5.76	378.90	279.57	28.32	7.47
16	ภาคเหนือตอนล่าง1	38.68	9.94	1.32	3.40	280.00	197.66	20.04	7.16	318.68	207.60	21.36	6.70
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2	68.50	0.53	6.40	9.34	232.89	151.49	9.00	3.86	301.39	152.02	15.40	5.11
18	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	21.00	0.00	1.97	9.39	300.75	110.00	3.22	1.07	321.75	110.00	5.20	1.62
	รวม	483.69	49.36	100.62	20.80	4,780.24	2,551.63	571.52	11.96	5,263.93	2,600.99	672.15	12.77

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ ๓.๓ วิธีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) เรื่อง วิธีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัด ให้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ดำเนินการด้วยวิธีการใดหรือหลายวิธี เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัด โดยจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมประชาชนทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่ไม่เข้าซ้อนกับความต้องการของประชาชนในแต่ละจังหวัด ดังนี้

- (๑) มอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอื่นใดทำการศึกษาลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
- (๒) มอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ก. ดำเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นทำการศึกษาลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
- (๓) มอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ก. ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัด โดยการสำรวจผ่านระบบออนไลน์
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.ก. ชั้นคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานเพื่อให้ได้ข้อมูล

เนื่องด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดให้จังหวัดจัดส่งเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี และกลุ่มจังหวัดจัดส่งวัตถุประสงค์และทิศทางในอนาคตของกลุ่มจังหวัด ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ฝ่ายเลขานุการจึงได้ออกแบบสอบถามเพื่อสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นที่ได้ไปใช้ประกอบการจัดทำแผนต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด โดยขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายทั้ง ๗ ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคผู้นำศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ได้ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ที่ <http://forms.gle/KUBPdrbFrhvpYPi5๗> หรือสแกน QR Code เริ่มตั้งแต่

/วันที่ ๒๘ เมษายน...

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ขณะนี้ทางฝ่ายเลขานุการ กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลเกี่ยวกับการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางในอนาคตของกลุ่มจังหวัดที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ นี้

ประธาน ในคราวประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ “กรุงเทพฯ ปริณชิต ไร้รอยต่อ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ฝ่ายเลขานุการ ได้มีการสรุปเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ดังนี้

๑. โครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นย่อย	สาเหตุของปัญหา	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. ถนน/เส้นทางการคมนาคม	จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริณชิต ซึ่งมีรอยต่อติดกับพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันพบปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน เช่น การจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร มีการจราจรติดขัดมากและส่งผลกระทบต่อจังหวัดปริณชิต	๑. ขอให้สร้างเส้นทางจากกรุงเทพมหานครออกมาจนถึงพื้นที่จังหวัดปริณชิตเพื่อเชื่อมต่อไปจังหวัดต่าง ๆ เป็นการบรรเทาการจราจรที่ติดขัดในเส้นทางเข้า-ออกกรุงเทพมหานคร เช่น วงแหวนหรือทางยกระดับ เป็นต้น	๑. กรมทางหลวง ๒. กรมทางหลวงชนบท ๓. สำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร ๔. กรุงเทพมหานคร
๒. การจัดการจราจร	จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริณชิต ซึ่งมีรอยต่อติดกับพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันพบปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน เช่น การจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร มีการจราจรติดขัดมากและส่งผลกระทบต่อจังหวัดปริณชิต	ขอให้มีการจัดการจราจร เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร และเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในรอยต่อกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริณชิต	๑. สำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร ๒. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๓. ผู้แทน คณะกรรมการอนุกรรมการจัดการระบบจราจรทางบกจังหวัด (อจร.)
๓. การสัญจรทางน้ำ	การสัญจรทางน้ำ ที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดปริณชิต ปัจจุบันมีเพียงเส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดนนทบุรี	ขอให้เพิ่มเส้นทางสัญจรทางน้ำจากจังหวัดนนทบุรีไปถึงจังหวัดปทุมธานี	๑. สำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร ๒. กรมเจ้าท่า

๒. ขนส่งมวลชน

ประเด็นย่อย	สาเหตุของปัญหา	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. ระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ และปริณชิต	จังหวัดปริณชิตส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทำให้บางส่วนต้องซื้อรถยนต์เพื่อเดินทาง จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	ขอให้มีระบบขนส่งมวลชน เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟ เป็นต้น เพื่อบริการประชาชนในจังหวัดปริณชิตได้เดินทางและเพื่อเดินเข้า - ออกกรุงเทพมหานครได้สะดวกและประหยัดมากขึ้น	๑. สำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร ๒. กรมการขนส่งทางบก

๓. ผังเมือง

ประเด็นย่อย	สาเหตุของปัญหา	แนวทางการแก้ไข/ ข้อเสนอ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำผังเมืองแบบ คอนทัวร์	กรุงเทพมหานครมีการขยายของเมืองส่งผล ให้เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม การระบายน้ำอาจ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมถึง ส่งผลต่อการระบายน้ำในจังหวัดปริมณฑล ด้วย ซึ่งมีผลมาจากผังเมืองและอื่น ๆ ๒. ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด ปริมณฑลเป็นพื้นที่ราบลุ่ม หากไม่มีการ จัดการผังเมืองที่ดี จะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ได้เนื่องจากการระบายน้ำได้ไม่ดี	๑. ขอให้พิจารณากำหนดผัง เมืองโดยพิจารณาจาก ชั้นความสูงของพื้นที่ (Contour) ๒. มีการจัดโซนนิ่งร่วมกัน	กรมโยธาธิการและผังเมือง

๔. การบริหารจัดการน้ำ

ประเด็นย่อย	สาเหตุของปัญหา	แนวทางการแก้ไข/ ข้อเสนอ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดการน้ำท่วม	เมื่อเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครก็จะทำ ให้เกิดน้ำท่วมในจังหวัดปริมณฑลด้วย	ขอให้มีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน กรุงเทพมหานครและจังหวัด ปริมณฑล	๑. สำนักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ ๒. กรมชลประทาน ๓. กรุงเทพมหานคร

ดังนั้นผมขอฝากทุกท่านใช้ข้อมูลนี้และช่วยกันดูว่า ในนามของกลุ่มจังหวัดมีอะไรบ้างที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มีอะไรบ้างที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคกลาง สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ที่อยู่ในรอยเชื่อมต่อดังกล่าว และขอให้ช่วยตอบแบบสำรวจความคิดเห็นที่ฝ่าย
เลขานุการได้แจ้งไปแล้ว โดยขอให้นึกถึงภาพรวมของกลุ่มจังหวัด ซึ่งไม่ได้ทำในภาพของจังหวัด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

เลขานุการ ๔.๑ การขอยกเลิกกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางปริมณฑล ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
โบราณสถานเชิงสถาปัตยกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล กิจกรรมหลัก : เสน่ห์ที่ใกล้กรุงกิจกรรมย่อย :
ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างการท่องเที่ยวคลองบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
งบประมาณ ๖,๑๙๘,๐๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้นจังหวัดนครปฐมโดย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมแจ้งว่าเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบทางราชการและให้การใช้งบประมาณราชการคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดจึงขอแจ้งการส่งคืนงบประมาณกิจกรรมดังกล่าวให้กับกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลเพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

/เลขานุการ...

เลขานุการ สำหรับรายการปรับปรุงศูนย์ท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมได้แจ้งขอยกเลิกโครงการดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติกับหัวหน้ากลุ่มจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มจังหวัดได้อนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว ทางสำนักงานฯ ได้ลงไปสำรวจพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งขณะนั้นพื้นที่ดังกล่าวได้เกิดปัญหาน้ำท่วม จึงได้ปรึกษากับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เพื่อพิจารณาหาพื้นที่ในการดำเนินการใหม่ และเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ได้แจ้งถึงความพร้อมของพื้นที่ในการก่อสร้างใหม่เป็นบริเวณ บึงลาดหลวง หมู่ที่ ๗ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แต่เนื่องจากแบบบูรณาการยังไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงยังไม่สามารถแสดงหลักฐาน การอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ตามระเบียบทางราชการได้ ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครปฐมจึงได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงไม่สามารถดำเนินการแก้ไขแบบ บูรณาการได้ทัน ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมจึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว เพื่อให้ กลุ่มจังหวัดพิจารณานำไปใช้ในรายการอื่นที่มีความพร้อมมากกว่า

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖ อยากจะถามฝ่ายเลขานุการว่า เมื่อยกเลิกโครงการดังกล่าวแล้ว จะส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยวในแผนพัฒนาจังหวัดหรือไม่

เลขานุการ เรื่องของตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยวจะไม่ส่งผลกระทบมาก เนื่องจากเมื่อยกเลิกโครงการ ดังกล่าวไปแล้ว กลุ่มจังหวัดก็ยังมีกิจกรรมเยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสารับอาหาร อีก ๑ รายการ

ประธาน หากไม่มีกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยในการขอยกเลิกรายการปรับปรุงศูนย์ท่องเที่ยวและ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพิ่มเติมแล้ว ขอให้ฝ่าย เลขานุการได้ให้คณะกรรมการลงมติในการพิจารณาดังกล่าวจากที่ประชุม

เลขานุการ คณะกรรมการท่านใดที่เห็นชอบให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมยกเลิก รายการปรับปรุงศูนย์ท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัด นครปฐม กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมยกเลิกกิจกรรม หลัก : เสน่ห์ใกล้กรุงกิจกรรมย่อย : ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างการท่องเที่ยวคลองบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งบประมาณ ๖,๑๙๘,๐๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เลขานุการ ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมาณที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณที่มีเงินเหลือจ่ายรวมกับรายการที่ขอยกเลิก ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทั้งสิ้น ๒๑,๒๖๐,๗๔๘ บาท ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม โดยแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ได้แจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการขยายผลโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคม เพื่อการขนส่งสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมาณที่กิจกรรมย่อย : ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นฐ.๓๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ บ้านศาลายา อำเภอบางเลน, พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระยะทาง ๑.๖๗๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

/ฝ่ายเลขานุการ...

ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบกรณีนี้เป็นอำนาจของ ก.บ.ก. ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ข้อ ๒ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในกรณีอื่นๆ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหารือสำนักงานงบประมาณ และดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการประจำภาค หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมายทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ได้แก่

๒.๔ การขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

โดยงบประมาณที่จะนำมาใช้ จำนวน ๒๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท นั้น ได้มาจากโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

เป็นเงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว

๑. กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นฐ.๓๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ บ้านศาลายา อำเภอบางเลน,พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระยะทาง ๓.๖๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง จำนวน ๑๑๒,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๐.๕๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง จำนวน ๒,๘๑๓,๒๐๐ บาท

๓. ปรับปรุงผิวทาง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และงานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๐๒ ตอนแยกพงษ์เพชร สะพานพระนั่งเกล้า ต่างระดับบางใหญ่ (เป็นช่วงๆ) และ ทล.๓๐๖ ตอนแคราย คลองบ้านใหม่ (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ๑ สายทาง จำนวน ๒๖,๕๐๐ บาท

๔. ปรับปรุงผิวทางหลวง งานตีเส้นจราจร งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทล.๓๒๑๕ ตอนบางบัวทอง - ไทรน้อย (เป็นช่วง ๆ) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ๑ สายทาง จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท

๕. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ ระหว่าง กม. ๒๑+๘๐๐ กม.๓๒+๖๐๐ ตำบลเชียงราก ตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลป่าจี่ ตำบลบ้านปทุม อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑๐.๘๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง จำนวน ๒,๗๓๗,๒๐๐ บาท

๖. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สป.๒๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔ - บ้านลาดกระบัง อำเภอบางพลี และอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๒.๔๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง จำนวน ๓,๒๕๗,๒๐๐ บาท

๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สป.๔๐๑๐ เชื่อม ทล.๓๒๔๓ - เขตบางขุนเทียน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๗๕๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๘. ซุดเครื่องมือผ่าตัดทางศัลยกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒,๓๐๐ บาท

/๙. ก่อสร้างห้องน้ำ...

๙. ก่อสร้างห้องน้ำวัดราษฎร์ประคองธรรม ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร ๑ แห่ง จำนวน ๑,๐๗๕,๖๐๐ บาท

เป็นเงินจากโครงการที่ได้ขอยกเลิก

๑๐. ปรับปรุงผิวทางหลวง งานตีเส้นจราจร งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัย ปท.๓๐๒๐ แยก ทล.๓๔๐ (กม.ที่ ๓๒+๑๕๐) - บ้านคลองบางหลวง (เป็นช่วง ๆ) ในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี ๑ สายทาง จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑. ปรับปรุงศูนย์ท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๖,๑๙๘,๐๐๐ บาท

ดังนั้น ขอเชิญผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนครปฐมได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งการของบประมาณเพิ่มเติมนี้ แขวงทางหลวงนครปฐมคาดว่า
หากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖ ผากถึงฝ่ายเลขานุการฯ เวลาจัดส่งเอกสารในการขอทำความตกลงกับ
สำนักงานงบประมาณเพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการช่วยแยกรายละเอียดในแบบฟอร์มการโอนเปลี่ยนแปลงใน
ตารางให้ด้วย รายการเดิมคืออะไร - รายการใหม่ที่ทำคืออะไร รายการใดเป็นงบประมาณเหลือจ่าย รายการ
ใดเป็นงบประมาณที่ขอยกเลิก พร้อมระบุเหตุผลให้ชัดเจนของแต่ละรายการให้ชัดเจน

เลขานุการ รับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอของสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๑๖

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ถ้าเป็นการขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อ
เพิ่มเติมเป้าหมายของโครงการเดิม ก็เป็นอำนาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธาน หากไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมขออนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งให้
คณะกรรมการได้ลงมติตามระเบียบของที่ประชุม


เลขานุการ คณะกรรมการท่านใดเห็นชอบให้แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ใช้งบประมาณดังกล่าวนี้เพื่อ
เป็นการขยายผลโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมนชล กิจกรรมย่อย : ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นฐ.๓๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข
๓๔๖ บ้านศาลายา อำเภอบางเลน, พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระยะทาง ๑.๖๗๐ กิโลเมตร งบประมาณ
๒๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ให้แขวงทางหลวงชนบทนครปฐมโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมย่อย : ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นฐ.
๓๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ บ้านศาลายา อำเภอบางเลน, พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระยะทาง
๑.๖๗๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นการ
ขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายของโครงการเดิม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ด้วยโครงการชลประทานนนทบุรีได้แจ้งความประสงค์ขอรับโอนสิทธิ์/ พัสตของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลมาเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาตลอดการใช้งาน และเพื่อประโยชน์ในการบริหารสิทธิ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน ๒ รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการโอนสิทธิ์ให้กับโครงการชลประทานนนทบุรี ตามขั้นตอนวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด แต่ระหว่างนี้โครงการชลประทานนนทบุรีมีความจำเป็นในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์น้ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแจ้งความประสงค์ขอยืมสิทธิ์สิน/พัสต รายการดังกล่าวที่อยู่ในความครอบครองและดูแลจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลก่อน จำนวน ๒ รายการ และมีสิทธิ์สินของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ อีกจำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการในการบริหารจัดการ พร้อมขอเป็นผู้ดูแล บำรุงรักษาตลอดการใช้งานไปก่อน จนกว่าจะได้รับมอบโอนสิทธิ์สินจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จึงขอความอนุเคราะห์จากทางกลุ่มจังหวัดได้ช่วยพิจารณาเร่งรัดกรณีดังกล่าวให้ด้วย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งมาที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เรียบร้อยแล้ว

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. ปิดประชุม

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายจිරสันติ จิตภักดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายปิ่นสกุล มุสิกาวาน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
